Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Opstart	5 dage	to 12-11-15	on 18-11-15
2		**164 dage**	**to 19-11-15**	**ti 05-07-16**
3	**Sjak 1**	**164 dage**	**to 19-11-15**	**ti 05-07-16**
4	R1-R2	27 dage	to 19-11-15	fr 25-12-15
5	Ferie	7 dage	ma 28-12-15	ti 05-01-16
6	R1-R2	20 dage	on 06-01-16	ti 02-02-16
7	R3-R4	11 dage	on 03-02-16	on 17-02-16
8	R5	20 dage	to 18-02-16	on 16-03-16
9	R6-R7	22 dage	to 17-03-16	fr 15-04-16
10	R8-R9	32 dage	ma 18-04-16	ti 31-05-16
11	R4 (GAVL)	15 dage	on 01-06-16	ti 21-06-16
12	Oprydning/afvikling	10 dage	on 22-06-16	ti 05-07-16
13				
14				
15		**142 dage**	**to 19-11-15**	**fr 03-06-16**
16	R22-R21	14 dage	to 19-11-15	ti 08-12-15
17	R20-R19	6 dage	on 09-12-15	on 16-12-15
18	Ferie	7 dage	to 17-12-15	fr 25-12-15
19	R18-R17	19 dage	ma 28-12-15	to 21-01-16
20	R16	7 dage	fr 22-01-16	ma 01-02-16
21	R15	3 dage	ti 02-02-16	to 04-02-16
22	R14-R13	29 dage	fr 05-02-16	on 16-03-16
23	R12-R11	27 dage	to 17-03-16	fr 22-04-16
24	R10	25 dage	ma 25-04-16	fr 27-05-16
25	Oprydninig/afvikling	5 dage	ma 30-05-16	fr 03-06-16
26	**Sjak 3**	**17 dage**	**on 24-02-16**	**to 17-03-16**
27	R23	17 dage	on 24-02-16	to 17-03-16



altana
altana.as