Tidsplan AB Turegården 22. August 2018

Måned		August				September				Oktober				November			
Uge	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Byggeperiode																	
Etape 1 Schacksgade 11/Nansensgade 36-38 Gade																	
Opsætning af stillads og byggeplads																	
Klargøring af facade																	
Murerarbejde																	
Maling af facade																	
Maling af vinduer																	
Tømrerarbejde																	
Etape 2 Schacksgade 7-9 Gade																	
Opsætning af stillads																	
Klargøring af facade																	
Murerarbejde																	
Maling af facade																	
Maling af vinduer																	
Tømrerarbejde																	
Etape 3 Schacksgade 11/Nansensgade 36-38 Gård																	
Opsætning af stillads																	
Murerarbejde																	
Maling af vinduer og rep facade																	
Tømrerarbejde																	
Etape 2 Schacksgade 7-9 Gård																	
Opsætning af stillads																	
Murerarbejde																	
Maling af vinduer og rep facade																	
Tømrerarbejde																	